CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: Projeto casas populares em madeira

N° do contrato: 0-0/0

‘ Tomador: Municipio de Coronel Freitas

| Programa: 0

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento nl:lgs Acum. nlq\léoS Acum. nl:lgs Acum. nl:lgs Acum. nl:léc)s Acum. rTl]\léoS Acum.
1 | COBERTURA 3.506,53 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 20,00| 60,00| 20,00| 80,00| 20,00] 100,00
2 | ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAGAO 1.002,90| 25,00 25,00| 25,00| 50,00 | 25,00| 75,00| 25,00 | 100,00
3 | PISOS E PAREDES 559,01 | 25,00| 25,00 | 25,00| 50,00 | 25,00| 75,00| 25,00 100,00
4 | ESTRUTURA EM MADEIRA 13.678,82 25,00 25,00 | 25,00 | 50,00| 25,00| 75,00| 25,00| 100,00
5 | FORRO 3.428,70| 20,00 | 20,00| 20,00 | 40,00| 20,00| 60,00 | 20,00| 80,00 | 20,00 100,00
6 | HIDRAULICO 872,87 | 25,00| 25,00| 25,00| 50,00 | 25,00| 75,00| 25,00 100,00
7 | ESGOTO 3.677,35| 25,00| 25,00| 25,00| 50,00 | 25,00| 75,00| 25,00 100,00
8 | ELETRICA 4.522,60 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00| 25,00| 75,00| 25,00 | 100,00
9 | ESQUADRIAS 3.553,48 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
10 | PINTURA 2.737,57 50,00 | 50,00 | 50,00 ]| 100,00
11 | DIVERSOS 343,04 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
TOTAL (%) [ 19,71 19,71 19,71 | 39,41 | 19,71| 59,12 | 28,46 87,58 12,42 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 37.882,87 7.465,43 7.465,43 7.465,43 10.782,48 4.704,09
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 37.882,87 7.465,43 7.465,43 7.465,43 10.782,48 4.704,09
ACUMULADO (R$) 7.465,43 14.930,87 22.396,30 33.178,78 37.882,87
Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

Data




