CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: AMPLIACAO DA FARMACIA CENTRAL

N° do contrato: 0-0/0

‘ Tomador: Municipio de Coronel Freitas

| Programa: 0

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No No No No No No
més Acum. més Acum. més Acum. més Acum. més Acum. més Acum.
1 | MOVIMENTACAO DE TERRA 1.989,31 | 100,00 | 100,00
2 | CONCRETO ARMADO 6.525,92 | 100,00 | 100,00
4 | ALVENARIA 12.543,16 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
5 | PISO/CONTRAPISO 2.789,82 | 50,00 | 50,00| 50,00 | 100,00
6 | COBERTURA 3.716,24| 50,00 | 50,00| 50,00 | 100,00
7 | REVESTIMENTOS 6.694,54 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
8 | PORTAS DE ALUMINIO/VIDRO/MADEIRA 1.205,70 100,00 | 100,00
9 | JANELAS DE ACO E VIDRO 3.057,60 100,00 | 100,00
10 | INSTALACOES ELETRICAS 374,28 100,00 | 100,00
11 | INSTALACOES PLUVIAIS-descidas dagua 276,60 100,00 | 100,00
12 | DIVISORIAS 1.259,51 50,00 | 50,00| 50,00 | 100,00
13 | DIVERSOS 2.355,92 25,00 | 25,00| 25,00 | 50,00| 50,00 | 100,00
TOTAL (%) [ 4354 4354 32,93 76,47 | 23,53 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 42.788,60 18.628,82 14.090,62 10.069,17
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 42.788,60 18.628,82 14.090,62 10.069,17
ACUMULADO (R$) 18.628,82 32.719,44 42.788,60

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 13 de maio de 2019

Data




