c A ' A A CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONRUA COBERTA AV. SANTA CATARINA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RUA COBERTA CORONEL FREITAS 439.575,99 | % Periodo: 5,24% 5,15% 55,15% 7,45% 17,64% 9,37%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.341,17 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. MOVIMENTO DE TERRA 5.670,76 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. ESTRUTURA METALICA 207.275,82 | % Periodo: 100,00%
|1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 37.257,80 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1.5. IMPERMEABILIZACOES 2.374,64 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1.6. PAVIMENTACAO 49.964,34 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
|1.7. ALVENARIA 18.905,30 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
|1.8. PINTURA 2.889,71 | % Periodo: 100,00%
|1.9. COBERTURA 54.354,30 | % Periodo: 100,00%
|1.10. ESQUADRIAS 8.217,98 | % Periodo: 100,00%
|1.11. PLUVIAL 17.075,63 | % Periodo: 20,00% 20,00% 60,00%
|1.12. INSTALACAO ELETRICA 16.434,34 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1.13. VEGETACAO 1.522,20 | % Periodo: 100,00%
|1.14. SERVICOS FINAIS 292,00 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 439.575,99 %: 524% 5.15% 55,15% 7,45% 17,64% 9.37%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 23.011,93 | 22.629,51 | 242.443,00 | 32.739,85 | 77.561,58 | 41.190,12
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 23.011,93 | 22.629,51  242.443,00 = 32.739,85  77.561,58 | 41.190,12
%: 5,24% 10,38% 65,54% 72,98% 90,63% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 23.011,93 | 45.641,44 | 288.084,44 | 320.824,29 | 398.385,87 | 439.575,99
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 23.011,93 | 45.641,44 288.084,44 | 320.824,29 @ 398.385,87 | 439.575,99
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