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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RUA COBERTA CORONEL FREITAS  439.575,99 % Período: 5,24% 5,15% 55,15% 7,45% 17,64% 9,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.341,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  5.670,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESTRUTURA METÁLICA  207.275,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  37.257,80 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.5. IMPERMEABILIZAÇÕES  2.374,64 % Período: 0,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  49.964,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.7. ALVENARIA  18.905,30 % Período: 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.8. PINTURA  2.889,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. COBERTURA  54.354,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. ESQUADRIAS  8.217,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. PLUVIAL  17.075,63 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 60,00%

1.12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  16.434,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.13. VEGETAÇÃO  1.522,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  292,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,24% 5,15% 55,15% 7,45% 17,64% 9,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 23.011,93 22.629,51 242.443,00 32.739,85 77.561,58 41.190,12 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 23.011,93 22.629,51 242.443,00 32.739,85 77.561,58 41.190,12 - - - - - - 

%: 5,24% 10,38% 65,54% 72,98% 90,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.011,93 45.641,44 288.084,44 320.824,29 398.385,87 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.011,93 45.641,44 288.084,44 320.824,29 398.385,87 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 439.575,99 

Local Responsável Técnico
Nome: Dayana Mayer Cassol Zanella
CREA/CAU: A59.369-1

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 15 de julho de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AV. SANTA CATARINA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITASRUA COBERTA

CORONEL FREITAS/SC

0

Total:    R$ 439.575,99

Item Descrição
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