
CRONOGRAMA GLOBAL Nº do contrato: 0-0 / 0     Tomador: Município de Coronel Freitas       

               Empreendimento: Reforma da sala de engenharia         Programa: 0               

                              

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS Investimento 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

No 
mês 

Acum. 
No 

mês 
Acum. 

No 
mês 

Acum. 
No 

mês 
Acum. 

No 
mês 

Acum. 
No 

mês 
Acum. 

1 MOBILIÁRIO 6.425,48 100,00 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  TOTAL (%)   100,00 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 

  REPASSE               

  Contrapartida Financeira 6.425,48 6.425,48           

  Contrapartida Física               

  Outras Fontes               

  TOTAL (R$) 6.425,48 6.425,48           

  ACUMULADO (R$)   6.425,48 6.425,48 6.425,48 6.425,48 6.425,48 6.425,48 

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas 
             

Carimbo e Assinatura 
       

quarta-feira, 17 de outubro de 2018 

         
Data 

               

               

 


