CRONOGRAMA GLOBAL Ne do contrato: 0-0/0 ‘ Tomador: Municipio de Coronel Freitas
Empreendimento: Reforma da sala de controle interno | Programa: 0
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No No No No No No
~ Acum. A Acum. A Acum. N Acum. X Acum. N Acum.
més més més més més més
1 MOBILIARIO 10.495,88 | 100,00 | 100,00
TOTAL (%) [l 100,00 | 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 10.495,88 10.495,88
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 10.495,88 10.495,88
ACUMULADO (R$) [ 10.495,88
Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Data




