MUNICiPIO DE CORONEL FREITAS
LOCAL: TRECHO RUA "A" DE LINHA CAIRU
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CORONEL
FREITAS
[ 53% 100% 100% 100%
RS 147.949,96 | RS 281.022,90 RS
ITEM DESCRICAO TOTAL (RS) DIA 30 DIA 60 DIA 90 DIA 120

1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 11.340,40 100% RS 11.340,40

1.2 DRENAGEM PLUVIAL RS 3.536,61 100% RS 3.536,61

1.3 PAVIMENTACAO ASFATICA RS 255.792,79 50% RS 127.896,40 50% RS 127.896,40

1.4 SINALIZAGCAO VIARIA RS 10.353,10 50% RS 5.176,55 50% RS 5.176,55

RS 281.022,90 RS 147.949,96 RS 133.072,95 RS RS
53% 47% 0% 0%

Documento assinado digitalmente
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico(a)
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas/SC

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - AVENIDA SANTA CATARINA N2 1022, CENTRO, CORONEL FREITAS
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